



# Commission Communication

## Déploiement Fibre Optique - FTTH

Réunion du 23/11/2021

# Compte Rendu



## Participant(e)s à la commission:

- ▶ Présent(e)s : Christiane Duchemin, Angélique Eloy, Christian De Caffarelli, Grégoire De Caffarelli, Clément Gambet, Thierry Mamou, Sylvain Mercier
- ▶ Absent(e)s excusés : Isabelle Carle, Dorothée Delarue, Eric Fournier

Date Prochaine Commission : 21/12/2021 à 20h30 à la mairie (état de situation recensement village)

## Actions/Décisions:

- ▶ La présentation est parcourue en séance : rappel du contexte, les objectifs de la mise en place de la base adresse locale, les différents actions à mener.
- ▶ La base adresse locale initialisée pour la commune depuis la base adresses nationales est visualisée en séance.
- ▶ Un premier parcours de la commune et des informations à certifier est réalisé et commenté par tous.
- ▶ A la suite de cette démonstration l'organisation suivante est actée:

1) Un premier recensement sur le terrain des adresses existantes et de celles à créer (faciles à identifier) est à réaliser

2) Les rues de la Commune sont prises en charge par plusieurs conseillères/conseillers selon la répartition suivante:

1) Chaussoy - rue d'enfer/rue Neuve → Clément

2) Chaussoy - rue de flers/rue du château/rue de l'orme/rue du tillolet → Christian

3) Chaussoy - rue de l'église → Sylvain

4) Chaussoy - rue d'ailly/rue d'hainneville → Isabelle

5) Hainneville → Christiane/Grégoire

6) Epagny → Angélique/Thierry/Dorothée

# Compte Rendu



- ▶ Ce premier recensement sera à confronter au PLUI pour identifier notamment les zones déclarées constructibles
- ▶ En séance est revue le questionnaire Somme Numérique à retourner dès que possible → seule la partie « adresses incomplètes » est à confirmer, il n'y a pas de projets d'aménagement de voirie identifiés à date, les zones constructibles à communiquer sont à vérifier dans le PLUI.
- ▶ Une fois l'adressage réalisé et la base certifiée, une action globale sur la commune de renouvellement de la signalétique des rues sera à prévoir (harmonisation/identification)
- ▶ Tableau des actions mis à jour:

	Description Action	Statut	Qui?	Quand?
1	Arrêté de stationnement/circulation d'un an à compter du 03/01/2022 pour les travaux suivants : aigüillage, tirage, raccordement, création d'infrastructures de télécommunications	En cours	Christian/Sylvain	Dès que possible
2	Questionnaire sur la Commune et son évolution à transmettre à la MOE	En cours	Sylvain	Dès que possible
3	Base adresses locale - Initialisation	Fait		
4	Base Adresses locale - corrections et mise à jour de l'existant	En cours	Commission	21/12/2021
5	Base Adresses locale - identification des dents creuses/nouvelles adresses à prévoir	En cours	Commission	21/12/2021
6	CM - Délibérations - Valider les mises à jour/nouvelles adresses	Ouverte	Conseil Municipal	01/2022

# Quelques rappels



## Déploiement Fibre Optique chez l'habitant (Fiber To The Home = Fibre jusqu'à l'abonné)

Objectifs : 100% FTTH sur la Somme à fin 2024

Calendrier déploiements canton ASN : 2023-2024

→ Environ 3700 prises à déployer sur 20 communes

Commune
AILLY-SUR-NOYE
AUBVILLERS
CHAUSSOY-EPAGNY
COULLEMELLE
CHIRMONT
COTTENCHY
DOMMARTIN
ESCLAINVILLERS
FOLLEVILLE
FOUENCAMPS
GUYENCOURT-SUR-NOYE
LA FALOISE
JUMEL
LOUVRECHY
MAILLY-RAINEVAL
QUIRY-LE-SEC
ROUVREL
SOURDON
THORY
SAUVILLERS-MONGIVAL

# Quelques rappels



Maitrise d'ouvrage :

somme  
*numérique*

Maitrise d'œuvre :

axians

Positionnement du Nœud de raccordement optique = Ailly Sur Noye

- Un Sous Répartiteur Optique sera installé sur Chaussoy-Epagny
- Des Points de Branchement Optique desserviront ensuite chaque rue jusqu'au point de terminaison optique (chez l'habitant)

**!! L'avantage de la fibre !!**

=

**Même débit, que l'on soit à 1km ou 16kms du SRO**

# Actions demandée aux Communes



- 1) **Délibération pour autoriser la société AXIANS à procéder aux travaux préparatoires**
  - ➔ Arrêté de stationnement/circulation d'un an à compter du 03/01/2022 pour les travaux suivants : aiguillage, tirage, raccordement, création d'infrastructures de télécommunications
  - ➔ Possibilité de mise en place de circulation alternée dans la commune pendant les travaux
  
- 2) **Questionnaire sur la Commune et son évolution à transmettre à la MOE**
  - ➔ projets d'enfouissement de réseaux?
  - ➔ nouveaux projets de construction et/ou d'agrandissement?
  - ➔ identification des dents creusesetc. ...
  
- 3) **Création d'une base d'adressage de la Commune**
  - ➔ Mise à jour de l'ensemble des adresses de la commune
  - ➔ Intégrer l'ensemble des acteurs et projets présents et à venir (entreprises, lieux publics, futures constructions, aménagements prévus etc. ...)

# Base Adresses




Base d'adressage, pour qui?

- Les habitants (adresse précise indispensable pour s'abonner à la fibre, accès des services d'urgence etc. ...)
- les services publics (optimisation de la collecte des déchets, intervention des services etc. ...)
- les entreprises (meilleure identification des acteurs du territoire, meilleurs accès pour les clients et fournisseurs etc. ...)

# Base Adresses

Base d'adressage, un outil → Démonstration

Principe :





# Actions à mener



	Description Action	Statut	Qui?	Quand?
1	Arrêté de stationnement/circulation d'un an à compter du 03/01/2022 pour les travaux suivants : aiguillage, tirage, raccordement, création d'infrastructures de télécommunications	Ouverte		
2	Questionnaire sur la Commune et son évolution à transmettre à la MOE	Ouverte		
3	Base adresses locale - Initialisation	Fait		
4	Base Adresses locale - corrections et mise à jour de l'existant	Ouverte		
5	Base Adresses locale - identification des dents creuses/nouvelles adresses à prévoir	Ouverte		
6	CM - Délibérations - Valider les mises à jour/nouvelles adresses	Ouverte		

**Organisation?**

**Dates cibles?**

**Sachant que :**

- le début des travaux est pour 01/2022
- SN demande une mise en œuvre la plus rapide possible